### 오늘 우리 팀 회의할 내용

- 1. 주제 정하기 예약사이트
- \*리조트 예약 숙박 및 부대시설 예약을 잘 구현하면 깔끔하게 마무리할 수 있을 것 같음.

### 참고사이트

한화호텔앤드리조트:<u>https://www.hanwharesort.co.kr/irsweb/resort3/index\_.do</u> 휘닉스호텔앤드리조트:https://phoenixhnr.co.kr/m/page/main

\*놀이공원 예약 - 에버랜드보다는 롯데월드 홈페이지가 구현하기 쉬울 듯 상세페이지가 많아서 (거의 디자인적 요소) 쓸데없는 페이지는 빼는 것이 필요

## 참고사이트

롯데월드:https://adventure.lotteworld.com/kor/main/index.do

\*여행사 예약 - 숙박, 항공, 여행패키지 등 예약할 것이 굉장히 많음. DB 구현 및 기능테스트시어렵진 않지만 값을 많이 삽입해야 해서 귀찮을 것(노가다 시간 소요 많음) 같음. 여행패키지만 추려서 예약하는 방식으로 구현해도 충분할 것 같음

## 참고사이트

하나투어:https://www.hanatour.com/

노랑풍선:<u>https://www.ybtour.co.kr/index.yb?pc=Y</u>

\*숙박 예약 - 다른 사이트를 둘러본 결과 에어비앤비가 가장 깔끔하고 참고하기 좋을 것 같음. 다만 전 기수도 숙박비교예약 사이트가 있어서 조금 걱정됨.

#### 참고사이트

에어비앤비: <u>https://www.airbnb.co.kr</u>

야놀자:https://www.yanolja.com/?NaPm=ct%3Dkec0s12o%7Cci%3Dcheckout%7Ctr%3Dds%7Ctrx%3D%7Chk%3Df73e2d9694851a90ec953721c18ff3d9b788eead

# 2. 앞으로의 계획

\*마감일 일주일 전에 모두 끝내는 것으로 목표를 삼을 예정.(물론 목표이고 당연히 좀 더구현하는데 오래 걸릴 것이라 생각합니다.) 추후 통합테스트시 발생하는 오류들을 해결하는데 필요한 시간을 확보해야하기 때문.

\*우선 세미 프로젝트 진행했을 때처럼 주제선정-페이지별 담당선정-화면정의-DB설계-SQL설계-홈페이지 구현-오류 테스트 순서대로 진행할 생각입니다. \*협업툴을 SVN을 사용할 지 Github를 사용할 지 고민입니다. 세미 프로젝트 때 SVN을 써봤기 때문에 Github를 이번에 경험하는 것도 좋다고 생각이 들고 이력서 제출시 깃허브주소를 제출하라는 곳도 있기 때문입니다.

Svn과 github의 기능은 거의 동일합니다. (내가 만든 코드 올리기, 다른 사람이 개발한 코드 가져오기 2가지 기능)

- 3. 팀명, 홈페이지명 정하기 좋은 의견 있으면 말해주세요 :)
  - 4. 개발중 어려움이 있는 경우
- => 단톡방이나 저에게 말해주시면 여유시간에 도와드리겠습니다.
- => 물론, 저도 해결 못 할 수도 있기 때문에 구글 검색, 강사님 찾아가야할 수도 있어요 ㅎㅎ
- 5. 마지막으로 하고 싶은 말 같이 파이널 프로젝트를 진행하게 되어서 기쁘게 생각합니다. 다같이 으쌰으쌰해서 좋은 결과물을 만들어봐요!

기획

이한결- 워터파크예약

표소영- 관리자

정은미- 관리자

김주완- 회원가입,로그인,마이페이지,메인

유은혜-호텔예약

백승주- 고객센터-게시판

화면정의서

테이블정의서